

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания Совета  
при Губернаторе Алтайского края  
по стратегическому развитию и  
приоритетным проектам  
от 14.12.2018 2018 № 2

ПАСПОРТ  
регионального проекта (программы)  
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»  
(«Цифровая культура Алтайского края»)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура Алтайского края»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Томенко В.П., Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Безрукова Е.Е., министр культуры Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Кубрина Г.А., заместитель министра культуры Алтайского края		
Связь с государственными программами Алтайского края	государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2014 № 435		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания виртуального концертного зала и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество созданных виртуальных концертных залов в Алтайском крае, единиц (нарастающим итогом)	основной	1	01.11.2018	2	2	2	2	2	2
2	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, единиц (нарастающим итогом)	основной	1	01.11.2018	2	3	4	5	6	7
3	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», единиц (нарастающим итогом)*	основной	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (подпункт «е» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204)		
Создание виртуальных концертных залов			

1	2	3	4
1.2	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на создание 1 виртуального концертного зала	31.12.2019	Алтайский край заявил о необходимости создания виртуального концертного зала на базе КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» в г. Бийске
2	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204)		
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам			
2.1	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	31.12.2019	с 2019 по 2024 год создано не менее 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Алтайского края получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей
2.2	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2020	
2.3	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2021	
2.4	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии до-	31.12.2022	

1	2	3	4
	полненной реальности (нарастающим итогом)		
2.5	Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2023	
2.6	Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2024	
Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки			
2.7	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 18 книжных памятников	01.12.2019	с 2019 по 2024 год в Алтайском крае будет оцифровано 108 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь в рамках государственного задания КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества
2.8	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 36 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2020	
2.9	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 54 книжных памятников (нарастающим итогом)	01.12.2021	
2.10	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на	01.12.2022	





## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Безрукова Е.Е.	министр культуры Алтайского края	Томенко В.П.	10
2	Администратор регионального проекта	Кубрина Г.А.	министр культуры Алтайского края	Безрукова Е.Е.	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Балакирева А.Н.	начальник программно-аналитического отдела Министерства культуры Алтайского края	Кубрина Г.А.	20
Создание виртуальных концертных залов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бочаров А.Ю.	заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Безрукова Е.Е.	10
5	Участник регионального проекта	Надточий Е.Л.	директор КАУ «Государственная филармония Алтайского края»	Безрукова Е.Е.	20
6	Участник регионального проекта	Прокофьева С.И.	директор КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж»	Безрукова Е.Е.	20
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам					
7	Ответственный за достижение результата	Кубрина Г.А.	заместитель министра культуры	Безрукова Е.Е.	10

1	2	3	4	5	6
	жение результата регионального проекта		Алтайского края		
8	Участник регионального проекта	Вакалова Н.В.	директор КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»	Безрукова Е.Е.	10
9	Участник регионального проекта	Галкина И.К.	директор КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»	Безрукова Е.Е.	10
10	Участник регионального проекта	Коротков И.А.	директор КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»	Безрукова Е.Е.	10
11	Участник регионального проекта	Чуднова Л.А.	директор КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»	Безрукова Е.Е.	10
12	Участник регионального проекта	Кайгородова Т.Д.	директор КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»	Безрукова Е.Е.	10
Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бочаров А.Ю.	заместитель министра культуры Алтайского края, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества	Безрукова Е.Е.	10
14	Участник регионального проекта	Егорова Т.И.	директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»	Безрукова Е.Е.	20



## 6. Дополнительная информация

\*Методика расчета целевых показателей регионального проекта будет уточнена во II квартале 2019 года. В соответствии с указанной методикой будет определено базовое значение по каждому показателю.