



План мероприятий
по подготовке к ОЗП 2025-2026гг., по ремонту теплосетей, системы отопления РММ-1 АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»
«филиала Заринского»

№ п/п	Наименование объекта	Перечень работ	Срок исполнения	Ответственный руководитель	Отметка об исполнении
РММ-1		Частичная замена трубопроводов отопления Ду-50мм	09.09.2025г.	Энергетик Прокопенко В.Д.	
		Частичная замена трубопроводов отопления Ду-25мм	09.09.2025г.	Энергетик Прокопенко В.Д.	
		Ремонт, замена регистров отопления (труба Ду-76)	09.09.2025г	Энергетик Прокопенко В.Д.	
	т/сеть котельная –АБК	Замена трубопровода т/сети Ду-108мм	10.09.2025г	Энергетик Прокопенко В.Д.	
	Т/сети воздушной прокладки	Частичное утепление теплоизоляционными материалами трубопроводов т/сети.	12.09.2025г.	Энергетик Прокопенко В.Д.	

Исп. Энергетик  _____ Прокопенко В.Д.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»
«Филиала Заринского»

И.С. Шушцов
2025

План мероприятий
по подготовке к ОЗП 2025-2026гг., по ремонту котельной АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края» «филиала Заринского»

№ п/п	Наименование объекта	Перечень работ	Срок исполнения	Ответственный руководитель	Отметка об исполнении
1	Котельная на территории АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края» «филиала Заринского»	Ревизия электродвигателей, сетевых насосов, дымососов, вентиляторов поддува. Ревизия электрооборудования котельной: ЩР, м. пускатели, пусковых устройств. Замена скребков, цепей на наклонном и горизонтальном транспортёре шлакоудаления. Замена редуктора на наклонном транспортёре Ревизия запорной арматуры Ду-100мм на распределительной гребёнке и трубопроводах сетевых насосах. Ремонт котла №1, №2 механическая очистка конвективного пучка труб боковых экранов. Замена (монтаж) водогрейного котла отопления КВС- 2,5 MWt на аналогичный котёл. Покраска дымоходов и циклона Покраска трубопроводов отопления и т/сетей находящихся в границах котельной. Косметический ремонт подсобных помещений Косметический ремонт помещения котельной (побелка, покраска) Прокопенко В.Д.	05.08.2025г. 09.08.2025г. 12.08.2025г. 23.08.2025г. 25.08.2025г. 30.08.2025г. 12.09.2025г. 14.09.2025г. 12.09.2025г. 15.09.2025г. 17.09.2025г.	Энергетик Прокопенко В.Д. Энергетик Прокопенко В.Д. Энергетик Прокопенко В.Д. Энергетик Прокопенко В.Д. Энергетик Прокопенко В.Д. Энергетик Прокопенко В.Д. Энергетик Прокопенко В.Д. Энергетик Прокопенко В.Д. Энергетик Прокопенко В.Д. Энергетик Прокопенко В.Д. Энергетик Прокопенко В.Д.	

Исп. Энергетик

Прокопенко В.Д.